แผนการดำเนินงาน

กิจกรรม	กันยายน																															ตุลาคม																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ส่งร่าง proposal ฉบับปรับแก้																																																														
2. ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง																																																													
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (reviewer) ให้ความเห็น																																																														
4. กิจกรรม workshop ครั้งที่ 2																																																														
5. ส่ง proposal ฉบับสมบูรณ์																																																														
6. พิจารณา proposal ฉบับสมบูรณ์																																																														
7. ประกาศผลการพิจารณา proposal																																																														
8. เตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา																																																														
9. ทำสัญญาโครงการ																																																														
10. ดำเนินโครงการ (16 ต.ค. 60-31 ก.ค. 61)																																																														